

Point n°1  
Travaux AEP 2025



**RÉGIE**

***Dévoisement du réseau d'AEP du passage à gué du Bevinco (commune de Biguglia) :***

La réalisation des travaux de sécurisation de cet ouvrage par la commune de Biguglia implique le déplacement du réseau de distribution d'eau potable implanté dans l'emprise de l'opération projetée

Montant : 77 000 €/HT

Entreprise : TRAGECO

Début travaux septembre 2025



***Augmentation de la capacité de pompage de la station du golo :***

La réalisation d'un nouveau forage en DN 400 pour la mise en place d'une pompe de 80m<sup>3</sup>/h- la maîtrise d'oeuvre de cette opération est directement assurée par la régie eau potable

Montant : 83 795 €/HT

Subvention demandée : 50 277€ (60%)

Entreprise : CEI + FORA SUD

Fin des travaux en octobre 2025



# Renouvellement réseau Amiante Ciment en 110PVC



# Création réseau AEP PV 110 Monte



# ***Nombreux travaux réalisés en interne :***



Point n°2  
Travaux ASS 2025



**RÉGIE**



- ***Rénovation énergétique des bâtiments d'exploitation du Service Assainissement (commune de Borgo) :***
- Il s'agit des travaux de réaménagement fonctionnel du hangar de la STEU de Borgo Littoral – la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au cabinet ANGELINI-LUGARINI
- Montant : 330 000 €/HT
- Subvention DSIL : 139 000€ (42%)
  
- Réceptionné en Novembre 2025



- ***Travaux de dévoiement du refoulement sur le pont de Casamozza (commune de Lucciana) :***

- Il s'agit des travaux de dévoiement provisoire pour les travaux de réfection du pont de Casamozza mené par la Collectivité – la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été géré en interne par la régie

- Montant : 26 387 €/HT

- Réceptionné en Septembre 2025



***Redimensionnement du poste de relevage de Casatorra  
(commune de Biguglia) :***

Il s'agit d'augmenter la capacité de cet ouvrage afin d'accompagner le développement de ce secteur – la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au BET POZZO DI BORGO

Montant : 70 000 €/HT

Entreprise : TRAGECO

Début des travaux avril 2025

Raccordement EDF - décembre 2025



## Marché subséquent N°4 – Lot n°1 Plaine – Réalisation de regards en aval des postes de refoulements existants

Il s'agit de réaliser des regards pour la mise en place de débitmètres pour le suivi des débits d'eaux usées – la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au BET POZZO DI BORGIO

Montant : 104 027 €/HT

Entreprise : TRAGECO

Début des travaux avril 2025




# Marché entretien assainissement – travaux divers


Marché à bon de commande pour les travaux courants période 20/07/25- 20/07/2026 – la maîtrise d’oeuvre de cette opération a été gérée interne par la Régie Eau et Assainissement

Montant engagé depuis la notification : 181 540.50€/HT  
 Entreprise : SOCOMATRA

Travaux réalisés entre juillet 2025- décembre 2025



Travaux extension- Commune de Vignale



Secteur de travaux		
Commune	Montant cumulé	Linéaire posé
Casse-Réparation ponctuel	16 326 €	11
Dévoiemnt	139 085 €	395
Extension collecteur	12 315 €	85
Raccordement particulier	13 815 €	10
(vide)	- €	0
<b>Total général</b>	<b>181 541 €</b>	<b>501</b>

Type de travaux		
Type de travaux	Montant cumulé	Linéaire posé
Biguglia	5 149 €	1
Borgo	160 387 €	415
Lucciana	3 690 €	0
Vignale	12 315 €	85
(vide)	0 €	0
<b>Total général</b>	<b>181 541</b>	<b>501</b>

# Dévoisement Réseau ECOPARK (Borgo)

Il s'agit de dévier une conduite d'assainissement **DN 300 sur près de 400 ml** pour le projet de l'Ecoparc de la mairie de Borgo– la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été gérée interne par la Régie Eau et Assainissement via le marché d'entretien

Montant : 139 000 €/HT  
Entreprise : SOCOMATRA

Travaux réceptionnés en novembre 2025



23/02/20

Point n°3  
Travaux prévus en  
2026

  
**RÉGIE**

# Mise en conformité des captages AEP

**Construction de la Station d'épuration de Bigorno  
(commune de Bigorno) :**

Construction de la station d'épuration de Bigorno suite à la mise en demeure de la DT en 2022– la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au BET Pozzo di Borgo

Montant : 614 247 €/HT

Entreprise : Belarouchi + SRHC

Subvention AE+ CDC : 305 999€ (50%)

Début des travaux septembre 2025



## Renforcement de la chaine de transfert Sud (PR d'Angiolasca, EDF et Brancale) :


La réalisation de ce programme de travaux permettra au réseau public d'assainissement d'absorber la production d'effluents générée par le développement dynamique de ces secteurs – la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au cabinet BET Pozzo di Borgo

Montant : 365 200€/HT

Subvention AE+ CDC : 292 160€ (80%)

Début des travaux Janvier 2026

PR EDF



## Renforcement de la chaine de transfert Sud (PR d'Angiolasca, EDF et Brancale) :


La réalisation de ce programme de travaux permettra au réseau public d'assainissement d'absorber la production d'effluents générée par le développement dynamique de ces secteurs – la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au cabinet BET Pozzo di Borgo

Montant : 365 200€/HT

Subvention AE+ CDC : 292 160€ (80%)

Début des travaux Janvier 2026

**PR ANGIOLASCA**



## Renforcement de la chaine de transfert Sud (PR d'Angiolasca, EDF et Brancale) :


La réalisation de ce programme de travaux permettra au réseau public d'assainissement d'absorber la production d'effluents générée par le développement dynamique de ces secteurs – la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au cabinet BET Pozzo di Borgo

Montant : 365 200€/HT

Subvention AE+ CDC : 292 160€ (80%)

Début des travaux Janvier 2026

### PR BRANCALE



**Renforcement du refoulement du PR IGESA vers la STEP sur un linéaire de 5,3 km :** Cette opération est une déclinaison de schéma directeur d'assainissement adopté par le SIVOM de la Marana – la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au BET Pozzo Di Borgo

Montant : 1 479 803€/HT

Subvention : 1 183 842€ (80%)

Entreprise chargée de la réalisation des travaux : TRAGECO

Début des travaux janvier 2026



## Construction du nouveau poste d'entrée STEP LIDO (commune de Borgo) :


Il s'agit de renforcer le PR STEP LIDO suite à la réhabilitation de la STEP du LIDO en 2023 – la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au BET POZZO DI BORGIO

Montant : 684 188€/HT

Subvention AE+ CDC : 547 350€ (80%)

Début des travaux septembre 2025

Fin estimée en avril 2026



# Travaux AEP prévu en 2026

Travaux	Montant	Subvention	Auto-financement
Création d'un réservoir Casamozza			
Mise en conformité des captages			
Travaux courant AEP	300 000€ max	0€	300 000 € max
<b>Total</b>			

# Travaux ASS prévu en 2026

Travaux	Montant	Subvention	Auto-financement
<i>Renforcement de la chaine de transfert Sud (PR d'Angiolasca, EDF et Brancale)</i>	365 200€	292 160€	73 040 €
<i>Construction du nouveau poste d'entrée STEP LIDO</i>	684 188 €	547 350,40€	136 837,6 €
Réseau de refoulement IGESA STEP	1 479 803 €	1 183 842,4 €	295 960,6€
<i>Construction de la Station d'épuration de Bigorno</i>	614 247 €	305 999€	308 248 €
Marché entretien Assainissement	200 000 €	0 €	200 000 €
<b>Total</b>	<b>3 343 438 €</b>	<b>2 329 351,8€</b>	<b>1 014 086,2€</b>

Point n°4  
Point Financier



**RÉGIE**

# Facturation eau et assainissement

---

Commune	Quantité 2024	Montant 2024	Quantité 2025	Montant 2025
<b>Borgo</b>	598 965 m3	2 684 543 €	629 612 m3	2 822 000€
<b>Biguglia</b>	507 866 m3	2 218 551 €	478 973 m3	2 162 000€
<b>Lucciana</b>	575 407 m3	2 440 097 €	556 994 m3	2 617 000 €
<b>Total</b>	<b>1 682 238 m3</b>	<b>7 343 191 €</b>	<b>1 665 579 m3</b>	<b>7 601 000 €</b>
<b>Pompés</b>	<b>2 943 290 M3</b>		<b>2 991 142 M3</b>	

**2020-2025**

# **SYNTHÈSE**

*MISSIONS ET  
RÉALISATIONS  
DES SERVICES*



**RÉGIE**

# Synthèse AEP 2020-2025

Travaux	Date	Montant
Ossature EST	2020-2022 ?	1 804 553 €
Dévoisement RT 11	2021-2022	232 923 €
Vannes de Sectorisation	2024	148 768 €
<i>Travaux courants</i>	2020-2025	928 018 €
<b>Total</b>		<b>3 114 162 €</b>

# Synthèse ASS 2020-2025

Travaux	Date	Montant
STEP LIDO	2020-2024	8 778 677 €
<i>Eaux claire Parasite 1 et 2</i>	2019-2024	3 449 157 €
Branche Nord	2021-2024	1 679 923 €
<i>Raccordement Menta Rassignani</i>	2020-2021	196 585 €
Dévoisement RT 11	2021-2022	123 893 €
Réhabilitation réseau ASS Chjurlinu IGESA	2024	535 245 €
Rénovation vestiaire STEP	2025	330 000€
Travaux courants	2020-2025	1 390 290 €
<b>Total</b>		<b>16 483 770 €</b>